

FATTORIA DELLA CARITA'

CALENDARIO 2017 - SEMESTRE 1

dic-16		gen-17		feb-17		mar-17		apr-17		mag-17		giu-17	
1	G		1 D		1 M		1 M		1 S	Mettere ancore, tirare fili, segnare posti piante	1 L		1 G
2	V		2 L		2 G		2 G		2 D		2 M		2 V
3	S		3 M		3 V		3 V		3 L		3 M		3 S
4	D		4 M		4 S		4 S	Impianto Pali	4 M		4 G		4 D
5	L		5 G		5 D		5 D		5 M		5 V		5 L
6	M		6 V		6 L		6 L		6 G		6 S	Piantare/cimare	6 M
7	M		7 S		7 M		7 M		7 V		7 D		7 M
8	G		8 D		8 M		8 M		8 S	Irrigazione	8 L		8 G
9	V		9 L		9 G		9 G		9 D		9 M		9 V
10	S	Sgombero capannoni pulizia esterno	10 M		10 V		10 V		10 L		10 M		10 S
11	D		11 M		11 S	Recinto elettrico e picchettare		11 S		11 M		11 G	
12	L		12 G		12 D			12 D		12 M		12 V	
13	M		13 V		13 L		13 L		13 G		13 S		13 M
14	M		14 S	Sgombero capannoni pulizia esterno	14 M		14 M		14 V		14 D		14 M
15	G		15 D		15 M		15 M		15 S		15 L		15 G
16	V		16 L		16 G		16 G		16 D		16 M		16 V
17	S		17 M		17 V		17 V		17 L		17 M		17 S
18	D		18 M		18 S		18 S	Mettere ancore, tirare fili, segnare posti piante	18 M		18 G		18 D
19	L		19 G		19 D		19 D		19 M		19 V		19 L
20	M		20 V		20 L		20 L		20 G		20 S		20 M
21	M		21 S	Taglio pali frutteto e recinto	21 M		21 M		21 V		21 D		21 M
22	G		22 D		22 M		22 M		22 S	Piantare/cimare	22 L		22 G
23	V		23 L		23 G		23 G		23 D		23 M		23 V
24	S		24 M		24 V		24 V		24 L		24 M		24 S
25	D		25 M		25 S	recinto elettrico, impianto pali	25 S		25 M		25 G		25 D
26	L		26 G		26 D		26 D		26 M		26 V		26 L
27	M		27 V		27 L		27 L		27 G		27 S		27 M
28	M		28 S		28 M		28 M		28 V		28 D		28 M
29	G		29 D				29 M		29 S		29 L		29 G
30	V		30 L				30 G		30 D		30 M		30 V
31	S		31 M				31 V				31 M		